

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра просвещения
Российской Федерации

_____ Т.Ю. Синюгина

«__» _____ 2019 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по подготовке и реализации пилотного проекта «Организация и проведение мероприятий по созданию на базе специального учебно-воспитательного учреждения ресурсного центра ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних, обобщения и тиражирования эффективного опыта, современных технологий профилактической работы» на 2019 год

Участники пилотного проекта:

1. ФГБПОУ «Орловское СУВУ», органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Кировской области.
2. ФГБПОУ «Астраханское СУВУ», органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Астраханской области.
3. ФГБПОУ «Куртамышское СУВУ», органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Курганской области.

№ п/п	Содержание мероприятия	Срок реализации	Форма реализации	Ответственные исполнители
I. Подготовка нормативной правовой основы деятельности ресурсного центра ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних, обобщения и тиражирования эффективного опыта, современных технологий профилактической работы специального учебно-воспитательного учреждения (далее –РЦ СУВУ)				

№ п/п	Содержание мероприятия	Срок реализации	Форма реализации	Ответственные исполнители
1.	Проведение мероприятий с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – система профилактики) субъектов Российской Федерации по развитию деятельности РЦ СУВУ и формированию нормативной правовой основы его деятельности	I квартал 2019 года	1.Соглашение о взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Куртамышского района . 2.Проведены встречи с заместителем Губернатора Курганской области по социальной политике, с Уполномоченным при губернаторе Курганской области по правам ребенка	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Куртамышского района Сотрудники РЦ учреждения
2.	Проведение мероприятий по организации деятельности РЦ СУВУ, корректировка проектов локальных нормативных правовых актов, регламентирующих его деятельность с учетом полученных результатов	I-IV квартал 2019 года	1.Разработка Положения о деятельности ресурсного центра.	Сердюкова О.А. Тарунина В.А. Королева Н.В.
3.	Оформление пакета локальных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность РЦ СУВУ	IV квартал 2019 года	пакет нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность РЦ СУВУ	участники пилотного проекта

№ п/п	Содержание мероприятия	Срок реализации	Форма реализации	Ответственные исполнители
II. Информационное обеспечение деятельности РЦ СУВУ				
4.	Создание специализированных страниц РЦ СУВУ на сайтах СУВУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)	III квартал 2019 года	специализированные страницы на сайтах СУВУ в сети «Интернет» о деятельности РЦ СУВУ	СУВУ – участники пилотного проекта
5.	Проведение совещания директоров СУВУ, подведомственных Минпросвещения России «О создании ресурсных центров на базе специальных учебно-воспитательных учреждений»	апрель 2019 года	программа мероприятия и отчет о его реализации, размещенные на сайте Минпросвещения России и СУВУ в сети «Интернет»	Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России, участники пилотного проекта
6.	Подготовка информационных материалов об организации деятельности РЦ СУВУ	I-IV квартал 2019 года	информационные материалы об организации деятельности РЦ СУВУ	СУВУ – участники пилотного проекта
7.	Организация и проведение мероприятий потенциальными партнерами пилотного проекта	I-IV квартал 2019 года	Семинар-практикум «Проблемы и перспективы организации практико-ориентированных форматов профориентационной работы в образовательных организациях», Программа профессионального выгорания для педагогов СУВУ и Куртамышского района. Профи - парк для обучающихся	СУВУ – участники пилотного проекта, партнеры СУВУ– КДН, Центр занятости, общеобразовательные школы Куртамышского района, учреждений социальной защиты населения Курганской области.

№ п/п	Содержание мероприятия	Срок реализации	Форма реализации	Ответственные исполнители
			общеобразовательных школ Куртамышского района. Профессиональные пробы.	
III. Организация деятельности РЦ СУВУ				
8.	Создание материально-технических условий деятельности РЦ СУВУ	I-II квартал 2019 года	Приобретение ноутбука, фотоаппарата, манекенов головы, моющего пылесоса, МФУ, расходных материалов для проведения профессиональных проб и мастер-классов.	Языков И.В., Максимовских Г.С.
9.	Формирование и подготовка кадрового состава РЦ СУВУ	I-II квартал 2019 года	Сформирован кадровый состав РЦ СУВУ: Мастера производственного обучения – 5 человек, педагоги- психологи – 2 человека.	Тарунина В.А. – руководитель РЦ
10.	Разработка примерных программ реабилитации и развития несовершеннолетних, работы с их семьями	I-II квартал 2019 года	Разработаны программы профориентационной работы.	Тарунина В.А. – руководитель РЦ
11.	Отработка алгоритма раннего выявления несовершеннолетних субъекта Российской Федерации, нуждающихся в адресной профилактической помощи и организации работы с ними в рамках	I-II квартал 2019 года	разработан и согласован алгоритм адресной психолого- педагогической помощи нуждающимся семьям (по запросам) в рамках совместной	Крюкова С.В.

№ п/п	Содержание мероприятия	Срок реализации	Форма реализации	Ответственные исполнители
	деятельности РЦСУВУ		работы с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Куртамышского района	
12.	Проведение апробации программ технологий профориентационных практик на базе РЦ СУВУ	Сентябрь-октябрь 2019 года	Проведены профессиональные пробы, профи-парки, профквесты для обучающихся школ города, воспитанников учреждений социальной защиты населения Курганской области (не менее 150 человек)	Максимовских Г.С.
13.	Оказание консультативной, методической поддержки по вопросам раннего выявления и профилактики девиантного поведения несовершеннолетних	май-декабрь 2019 года	журнал консультативной и методической помощи	Педагоги-психологи
IV. Обобщение и тиражирование эффективного опыта, современных технологий профилактической работы				
14.	Изучение и отбор эффективных практик профилактической работы с несовершеннолетними девиантного поведения	январь-май 2019 года	информационно-аналитические материалы по организации работы с несовершеннолетними девиантного поведения	СУВУ – участники пилотного проекта
15.	Анализ деятельности РЦ СУВУ	декабрь 2019 года	информационно-аналитическая справка о деятельности РЦ СУВУ	Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей

№ п/п	Содержание мероприятия	Срок реализации	Форма реализации	Ответственные исполнители
				Минпросвещения России, участники пилотного проекта
16.	Подготовка методических материалов об организации деятельности РЦ СУВУ	февраль 2020 года	методические материалы об организации деятельности РЦ СУВУ	Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России, участники пилотного проекта